## Projektplan

## Liste der Arbeitspakete:

- Anlegen aller Activities, Preferences, Services und Fragments (Grundgerüst)
- ActionBar MainActivity
- ActionBar 2.Activity
- Context Menü MainActivity
- Context Menü 2.Activity
- Dialoge
- Hochformat/Querformat
- Darkmode Sensor
- Darkmode
- ListView und Liste Kategorie
- ListView und Liste Schüler
- Kategorie einfügen
- Kategorie löschen
- Kategorie bearbeiten
- Schüler hinzufügen
- Schüler bearbeiten
- Schüler löschen
- Schüler Details
- Liste der Schüler speichern
- Liste der Schüler laden
- Datenbank/REST-API konfigurieren
- Erstellung der Klassen (Schüler, Kategorie, HTTP-Requests)
- Notifications
- Bezahlstatus ändern
- Layout
- Synchronisation

Fälligkeitsdatum	Arbeitspaket
29.05	Anlegen aller Activities,
	<ul> <li>Datenbank/ REST-API konfigurieren</li> </ul>
	<ul> <li>ActionBars</li> </ul>
	Erstellung aller Klassen
	• Layout
05.06	ListView und Liste Kategorie
	<ul> <li>ListView und Liste Schüler</li> </ul>
	Context Menü
	<ul> <li>Kategorie einfügen/löschen/bearbeiten</li> </ul>
	<ul> <li>Hochformat/Querformat</li> </ul>
12.06	<ul> <li>Schüler hinzufügen/löschen/bearbeiten</li> </ul>
	<ul> <li>Schüler-Details</li> </ul>
	Bezahlstatus ändern
19.06	Darkmode
	Darkmode Sensor
	<ul> <li>Notifications</li> </ul>
	<ul> <li>Liste der Schüler speichern/laden</li> </ul>
26.06	<ul> <li>Synchronisation</li> </ul>
	<ul> <li>Präsentation</li> </ul>