Es ist alles ziemlich gut gelaufen. Es hat ein bisschen Probleme gegeben mit der Einbindung zu GitHub und bei der Datenbank haben sich Zugriffsprobleme ergeben, aber es läuft bis jetzt alles nach Plan.

Es wurde die Datenbank und die REST-API, sowie das Layout und die Grundstruktur der Activities angelegt. Auch die nötigen Klassen zur Speicherung der Listen und Requests auf der Datenbank wurden auch angelegt.

Wir haben uns entschieden, dass wir das Hoch- Querformat schon nächste Woche machen, da dies schnell geht und sonst eventuell am Schluss zu Problemen führen kann, sonst legen wir schon die ListView für die Kategorien an, sowie das Bearbeiten, Löschen und Einfügen. Die ListView der Schüler wird auch schon nächste Woche angelegt und bei beiden soll schon das Context-Menü angezeigt werden, doch bei der 2.Activity sollen noch keine Funktionen verfügbar sein.