Projektplan

Liste der Arbeitspakete:

- Anlegen aller Activities, Preferences, Services und Fragments (Grundgerüst)
- ActionBar MainActivity
- ActionBar 2.Activity
- Context Menü MainActivity
- Context Menü 2.Activity
- Dialoge
- Hochformat/Querformat
- Darkmode Sensor
- Darkmode
- ListView und Liste Kategorie
- ListView und Liste Schüler
- Kategorie einfügen
- Kategorie löschen
- Kategorie bearbeiten
- Schüler hinzufügen
- Schüler bearbeiten
- Schüler löschen
- Schüler Details
- Liste der Schüler speichern
- Liste der Schüler laden
- Datenbank/REST-API konfigurieren
- Erstellung der Klassen (Schüler, Kategorie, HTTP-Requests)
- Notifications
- Bezahlstatus ändern
- Layout

Fälligkeitsdatum	Arbeitspaket
29.05	Anlegen aller Activities,
	 Datenbank/ REST-API konfigurieren
	 ActionBars
	 Erstellung aller Klassen
	• Layout
05.06	ListView und Liste Kategorie
	 ListView und Liste Schüler
	Context Menü
	 Kategorie einfügen/löschen/bearbeiten
12.06	 Schüler hinzufügen/löschen/bearbeiten
	 Bezahlstatus ändern
19.06	Hochformat/Querformat
	 Darkmode
	 Liste der Schüler speichern/laden
26.06	Darkmode Sensor
	 Notifications